



die **Mobiliar**



Bereich Infrastruktur:

Situation Aufbau:

- Individueller Aufbau ist vom **2.-6. Juni möglich**. Der Strassenverkehr läuft uneingeschränkt = für die Sicherheit sind die Festbetreiber in dieser Zeit selbst verantwortlich
- Die grösseren Zelte werden am **Mittwoch, 11. Juni** gestellt, grössere Anlieferungen von Bauten/Wagen usw. sind nicht oder nur sehr beschränkt möglich
- Vom **10.-13. Juni** muss der Aufbau mit Infrastruktur, Logistik und Gastro koordiniert werden = Blockaden, Engpass, gesperrte Zone (Sicherheit)



Koordination Aufstellen:

- Aktuell Abklärung welche Bereiche können ab wann benützt werden (Einschränkungen Kranbereich Ski-Clubchalet / Feldschlössli Logde, etc.
- Im Bereich Infrastruktur erfolgt die Koordination auf dem Dorfplatz durch Hans Dettwiler
- **Spezielles**: Das Aufstellen und auch das Abbrechen der grossen Zelte **erfolgt nur durch Mitarbeiter vom OK Jodlerfest** zusammen mit dem Eigentümer.

Vorgehen Belieferung und Rücknahme Material

- Wir benötigen eine Kontaktperson, welche für das Material verantwortlich ist mit Angabe Telefonnummer. Diese muss erreichbar sein
- Diese ist zuständig bei der Entgegennahme und bei der Rückgabe mit Liste zur Überprüfung der Vollständigkeit

Koordination Rückbau



- Am Sonntagabend, 15.6., müssen die gemieteten Zelte geräumt werden >> der Abbau darf NUR durch den Eigentümer mit den Helfern vom Jodlerfest erfolgen
- Die Zelte werden am Montagmorgen, 16.6., auf allfällige Schäden kontrolliert und danach abgebaut.
- Der Rückbau/Transport des Materials wird zusammen mit Logistik, Gastro und Infrastruktur koordiniert



die **Mobiliar**

